


GEEN STREMMING MERDEKAGRACHT!!!!
TENZU VROEGTIJDIG AFGESTEMD MET BOUWERS
& AKKOORD GEMEENTE



30.04.2024
Aanleg mantelbuis van Bekkum
Kavel 13-08
Weg deels gestreep

Afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer i.w.m. schoolzone

Trimurtistraat afgesloten
gemotoriseerd verkeer

Op schooldagen
afgesloten tussen
08.00 - 08.40 &
14.15 - 14.45

01.05.2024
Huisaansluiting vd Heuvel
Kavel 02-06 Romijn Bouw
Afgesloten wegens
bouw kavel 02-01
Friso

Volgorde woonrijp
maken (1 t/m 6)

NIET TOEGANKELIJK
VOOR
BOUWVERKEER
CENTRUM EILAND

29.04.2024
Rijwielwerkzaamheden
DHQ kavel 07-07
Weg deels gestreep

GEEN STREMMING MUIDERLAAN!!!!
TENZU VROEGTIJDIG AFGESTEMD MET BOUWERS
& AKKOORD GEMEENTE

STREMMINGEN WEEK 18 (29 april t/m 3 mei) 2024_update01